## Utopic Village

Planning

Guillaume Exod Creation 11/06/2012



## Sommaire

## Table des matières

Sommaire	1
Client	Erreur! Signet non défini
Application Android	Erreur! Signet non défini
Application Web	Erreur! Signet non défini
Serveur	Erreur! Signet non défini
Base de données	Erreur! Signet non défini
Contraintes de déploiement	Erreur! Signet non défini

Planning Exod Creation

Le planning sera adapté au fils du projet

## 5 équivaut à la priorité maximum

Phase	Tache	Priorité
Conception	Rédaction des documents de suivis du projet	4
	(permettant la maintenance)	
Conception	Rédaction des autres documents	2
Développement	Connexion	5 (ok)
Développement	Dépôt d'une demande	5 (ok)
Développement	Consultation du profil	5 (ok)
Développement	Recherche d'une demande Système de hashtag	4
Développement	Recherche d'une demande Système de carte	4
Développement	Visibilité de personnes participantes pour une	4
	aide donnée	
Développement	Acceptation de personne à une demande d'aide	4
Développement	Payement pour l'aide donnée/reçus	4
Développement	Envoie de message	3
Développement	Signaler une annonce	3
Développement	Signaler un joueur	3
Développement	Consultation des exploits	2
Développement	Réussite d'exploits	2
Développement	Configuration des options	2
Test	A partir du 17 au soir	
Déploiement	Déjà déployer en dev	

Toutes les priorités supérieur ou égal à 3 seront livrées le 22 juin

Les priorités 2 ne seront livrées que si le temps le permet

Les autres taches classées en priorité 1 ne sont pas sur ce planning et ne seront pas développées

Planning Exod Creation